

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
1	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.314.619.839	76,22	72,32	3,90	5.927.235.161	93,87	4.425.093.026	70,08	23,79				
1.1	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.100.000	87,48	84,25	3,23	10.950.000	83,59	8.950.000	68,32	15,27				
1.1.1	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.000.000	97,00	92,00	5,00	4.500.000	75,00	2.910.000	48,50	26,50	Kabupaten Bantul	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Sekretariat	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah : 5 Dokumen dari 6 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Tersusunnya rancangan renja akhir n+1 dan draft RKA Tahun n+1 <b>Faktor Penghambat:</b> terlambat dalam PengSPJan <b>Faktor Pendukung:</b> Komunikasi insentif dengan stakeholder
1.1.2	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.500.000	82,00	81,00	1,00	4.500.000	100,00	4.420.000	98,22	1,78	Kabupaten Bantul	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Sekretariat	1. Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD : 9 Laporan dari 12 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Rapat Koordinasi urusan kepegawaian, keuangan dan aset Tersusunnya laporan kinerja keuangan, kepegawaian dan aset sampai dengan bulan September <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> Komunikasi yang intensif dengan stakeholder
1.1.3	2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.600.000	75,00	72,00	3,00	1.950.000	75,00	1.620.000	62,31	12,69	Kabupaten Bantul	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Sekretariat	1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : 2 Laporan dari 4 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Rapat Koordinasi dan evaluasi serta tersusunnya laporan evaluasi renja tw 4 tahun n-1 <b>Faktor Penghambat:</b> terlambat dalam PengSPJan <b>Faktor Pendukung:</b> Kerjasama tim
1.2	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.737.275.990	74,51	70,00	4,51	4.736.285.990	99,98	3.294.991.336	69,55	30,43				
1.2.1	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.668.515.990	74,50	70,00	4,50	4.668.515.990	100,00	3.243.421.336	69,47	30,53	Kabupaten Bantul	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Sekretariat	1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN : 32 Orang/bulan dari 32 Orang/bulan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Identifikasi kebutuhan, pembayaran dan penyusunan laporan gaji dan tunjangan ASN <b>Faktor Penghambat:</b> kesenjangan antara jumlah rotasi pegawai dengan rencana alokasi pagu yang akan dibayarkan <b>Faktor Pendukung:</b> Kerjasama Tim yang Baik
1.2.2	2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	68.760.000	74,93	70,00	4,93	67.770.000	98,56	51.570.000	75,00	23,56	Kabupaten Bantul	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Sekretariat	1. Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN : 3 Dokumen dari 4 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Tersusunnya capaian Hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN <b>Faktor Penghambat:</b> kurang cermatnya penempatan angka <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi insentif antar tim
1.3	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	13.700.000	100,00	100,00	0,00	13.700.000	100,00	12.949.900	94,52	5,48				
															<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>

1.3.1	2.18.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	13.700.000	100,00	100,00	0,00	13.700.000	100,00	12.949.900	94,52	5,48	Kabupaten Bantul	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Sekretariat	1. Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan : 60 Orang dari 60 Orang	Membentuk Panitia, menentukan tempat penyelenggaraan, terbentuk tim penyelenggara dan tempat penyelenggaraan, menyusun bukti pembayaran kegiatan bimtek <b>Faktor Penghambat:</b> Situasi dan Kondisi yang tidak bisa diprediksi <b>Faktor Pendukung:</b> Kerjasama dengan penyedia jasa, koordinasi yang baik
1.4	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	477.704.764	89,76	86,41	3,35	346.427.189	72,52	315.917.912	66,13	6,39				
1.4.1	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.776.100	87,75	87,50	0,25	9.504.325	88,20	9.496.386	88,12	0,08			1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan : 1 Paket dari 1 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Tersedianya komponen instalasi listrik <b>Faktor Penghambat:</b> Identifikasi Kebutuhan yang kurang tepat <b>Faktor Pendukung:</b> Kerjasama dengan penyedia jasa
1.4.2	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	244.600.001	95,00	91,00	4,00	148.537.001	60,73	140.260.400	57,34	3,39	Kabupaten Bantul	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Sekretariat	1. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : 2 Paket dari 2 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersusunnya laporan pengadaan barang <b>Faktor Penghambat:</b> Mekanisme pengadaan yang rumit <b>Faktor Pendukung:</b> Tim PBJ yang kompeten
1.4.3	2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	24.997.749	100,00	98,00	2,00	24.997.749	100,00	23.541.070	94,17	5,83	Kabupaten Bantul	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Sekretariat	1. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan : 2 Paket dari 2 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Tersedianya Jenis Bahan untuk kegiatan kantor lainnya/peralatan kebersihan <b>Faktor Penghambat:</b> Identifikasi kebutuhan yang kurang tepat <b>Faktor Pendukung:</b> Kerjasama dengan penyedia jasa
1.4.4	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	58.347.400	88,80	88,00	0,80	51.610.600	88,45	50.610.656	86,74	1,71	Bantul	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Sekretariat	1. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan : 4 Paket dari 5 Paket	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Tersedianya bahan cetak <b>Faktor Penghambat:</b> Identifikasi yang kurang tepat <b>Faktor Pendukung:</b> Kerjasama dengan penyedia jasa
1.4.5	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.600.000	74,95	72,00	2,95	4.950.000	75,00	4.572.000	69,27	5,73			1. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan : 6 Dokumen dari 6 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Tersedianya Bahan bacaan langganan surat kabar <b>Faktor Penghambat:</b> Identifikasi kebutuhan yang kurang tepat <b>Faktor Pendukung:</b> Kerjasama dengan penyedia jasa
1.4.6	2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.485.000	74,70	73,00	1,70	18.200.000	71,41	17.227.000	67,60	3,81			1. Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu : 9 Laporan dari 12 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Tersusunnya laporan fasilitasi tamu dan layanan publik <b>Faktor Penghambat:</b> Jadwal yang berubah ubah <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi yang baik
1.4.7	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90.256.014	77,43	72,43	5,00	72.210.014	80,01	53.825.400	59,64	20,37	Dalam dan Luar Kabupaten Bantul	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Sekretariat	1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD :	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Tersusunnya daftar lokasi tujuan, jumlah pegawai dan waktu perjalanan dinas luar daerah/biasa

		Penatausahaan SKPD												Terpadu Satu Pintu - Sekretariat	9 Laporan dari 12 Laporan	<b>Faktor Penghambat:</b> Kegiatan bersifat insidental <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi yang baik
1.4.8	2.18.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	9.342.500	96,00	96,00	0,00	9.117.500	97,59	9.117.500	97,59	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Sekretariat	1. Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD : 4 Dokumen dari 5 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Tersusunnya Daftar Kebutuhan Penatausahaan arsip <b>Faktor Penghambat:</b> Identifikasi Kebutuhan yang kurang tepat <b>Faktor Pendukung:</b> Kerjasama dengan penyedia jasa	
1.4.9	2.18.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7.300.000	100,00	99,00	1,00	7.300.000	100,00	7.267.500	99,55	0,45	Kabupaten Bantul	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Sekretariat	1. Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD : 6 Dokumen dari 7 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Updating data dukung pelaksanaan PPID pada OPD <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> Kerjasama Tim	
1.5	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	272.952.255	79,72	77,37	2,35	218.608.302	80,09	204.737.935	75,01	5,08					
1.5.1	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.190.000	100,00	100,00	0,00	2.190.000	100,00	2.180.000	99,54	0,46	Kabupaten Bantul	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Sekretariat	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat : 12 Laporan dari 12 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Tersusunnya Daftar Kebutuhan Materai dan Benda Pos, Tersedianya Materai dan Benda Pos, Tersusunnya bukti pembayaran materai dan benda pos <b>Faktor Penghambat:</b> Identifikasi Kebutuhan yang kurang tepat <b>Faktor Pendukung:</b> Kerjasama dengan penyedia jasa	
1.5.2	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.600.250	74,95	70,00	4,95	17.600.250	100,00	10.452.777	59,39	40,61	Kabupaten Bantul	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Sekretariat	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan : 9 Laporan dari 12 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Tersusunnya daftar kebutuhan telepon dan internet, Tersusunnya Daftar Pembayaran rekening telepon dan internet, Tersusunnya Bukti Pembayaran rekening telepon dan internet <b>Faktor Penghambat:</b> Jumlah penggunaan telepon dan internet yang tidak bisa diprediksi/fluktuatifnya jumlah pemohon izin <b>Faktor Pendukung:</b> Kerjasama dengan penyedia jasa	
1.5.3	2.18.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41.279.693	92,35	91,50	0,85	38.144.693	92,41	37.992.999	92,04	0,37	Kabupaten Bantul	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Sekretariat	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : 9 Laporan dari 12 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Tersusunnya daftar bahan komputer, Tersedianya bahan komputer, Tersusunnya bukti pembayaran bahan komputer <b>Faktor Penghambat:</b> Identifikasi Kebutuhan yang kurang tepat <b>Faktor Pendukung:</b> Kerjasama yang baik dengan penyedia jasa	
1.5.4	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	211.882.312	77,44	75,00	2,44	160.673.359	75,83	154.112.159	72,73	3,10	Kabupaten Bantul	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Sekretariat	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan : 9 Laporan dari 12 Laporan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pembayaran honorarium personil keamanan, kebersihan dan administrasi <b>Faktor Penghambat:</b> Aplikasi pendukung yang terkadang mengalami trouble	

																<b>Faktor Pendukung:</b> Kerjasama dan koordinasi yang baik
1.6	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	725.721.830	74,13	72,88	1,25	527.098.680	72,63	514.320.943	70,87	1,76					
1.6.1	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	150.654.232	72,22	69,00	3,22	109.161.082	72,46	98.587.398	65,44	7,02	Kabupaten Bantul	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Sekretariat	1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya : 14 Unit dari 14 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Terlaksananya servis kendaraan , Tersedianya kebutuhan BBM dan pembayaran pajak kendaraan <b>Faktor Penghambat:</b> Kebutuhan pemeliharaan yang berbeda/berubah <b>Faktor Pendukung:</b> Tersedianya penyedia jasa dan koordinasi yang baik	
1.6.2	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.730.000	71,75	71,50	0,25	16.950.000	71,43	16.810.000	70,84	0,59	Kabupaten Bantul	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Sekretariat	1. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara : 122 Unit dari 122 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Servis / pemeliharaan peralatan perlengkapan kantor dan terlaksananya pembayaran <b>Faktor Penghambat:</b> Identifikasi kerusakan yang kurang tepat <b>Faktor Pendukung:</b> kerjasama dengan penyedia jasa	
1.6.3	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	551.337.598	74,75	74,00	0,75	400.987.598	72,73	398.923.545	72,36	0,37	Kabupaten Bantul	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Sekretariat	1. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi : 1 Unit dari 1 Unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Membuat Daftar kebutuhan kerusakan/pemeliharaan gedung, melakukan pemeliharaan gedung, Menyusun bukti pembayaran pemeliharaan gedung <b>Faktor Penghambat:</b> Identifikasi kerusakan yang kurang tepat <b>Faktor Pendukung:</b> Kerjasama tim kerja yang efektif	
1.7	2.18.01.2.13	Penataan Organisasi	74.165.000	100,00	98,50	1,50	74.165.000	100,00	73.225.000	98,73	1,27					
1.7.1	2.18.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	74.165.000	100,00	98,50	1,50	74.165.000	100,00	73.225.000	98,73	1,27	Kabupaten Bantul	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Sekretariat	1. Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana : 12 Dokumen dari 12 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> - <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> -	
2	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	88.804.250	98,88	98,08	0,80	87.741.750	98,80	86.880.600	97,83	0,97					
2.1	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	28.941.750	96,57	96,57	0,00	27.879.250	96,33	27.879.250	96,33	0,00					
2.1.1	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	17.091.750	94,20	94,20	0,00	16.029.250	93,78	16.029.250	93,78	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Penanaman Modal / PM I	1. Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Tersusunnya laporan <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> -	
2.1.2	2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	11.850.000	100,00	100,00	0,00	11.850.000	100,00	11.850.000	100,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Penanaman Modal / PM I	1. Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Fasilitasi Kemitraan-Temu Bisnis <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> -	
2.2	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	59.862.500	100,00	98,81	1,19	59.862.500	100,00	59.001.350	98,56	1,44					
														1. Jumlah Peraturan Daerah (Perda)	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>	

2.2.1	2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	47.562.500	100,00	98,50	1,50	47.562.500	100,00	46.701.350	98,19	1,81	Kabupaten Bantul	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Penanaman Modal / PM I	1. Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	Terlaksananya koordinasi tim <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> -
2.2.2	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	12.300.000	100,00	100,00	0,00	12.300.000	100,00	12.300.000	100,00	0,00	Kabupaten Bantul	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Penanaman Modal / PM I	1. Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Terlaksananya Review Penyusunan Peta Potensi ( Laporan Akhir ) <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> -
3	2.18.03	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>162.077.616</b>	<b>98,90</b>	<b>98,37</b>	<b>0,53</b>	<b>155.126.337</b>	<b>95,71</b>	<b>150.109.287</b>	<b>92,62</b>	<b>3,09</b>				
3.1	2.18.03.2.01	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>162.077.616</b>	<b>98,90</b>	<b>98,37</b>	<b>0,53</b>	<b>155.126.337</b>	<b>95,71</b>	<b>150.109.287</b>	<b>92,62</b>	<b>3,09</b>				
3.1.1	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	118.877.616	98,50	98,50	0,00	111.926.337	94,15	111.306.337	93,63	0,52	Kabupaten Bantul	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Penanaman Modal / PM I	1. Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota : 2 Dokumen dari 2 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Terlaksananya pembayaran gaji tenaga pendukung ( Pegawai Non ASN ) <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> -
3.1.2	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	43.200.000	100,00	98,00	2,00	43.200.000	100,00	38.802.950	89,82	10,18	Kabupaten Bantul	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Penanaman Modal / PM I	1. Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota : 2 Dokumen dari 2 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Terlaksananya Strategi Promosi melalui Aplikasi Peta Spasial Potensi Investasi Penanaman Modal Kab/Kota <b>Faktor Penghambat:</b> Harga penawaran lebih rendah dari HPS <b>Faktor Pendukung:</b> -
4	2.18.04	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>271.199.148</b>	<b>80,31</b>	<b>79,69</b>	<b>0,62</b>	<b>208.266.416</b>	<b>76,79</b>	<b>202.451.436</b>	<b>74,65</b>	<b>2,14</b>				
4.1	2.18.04.2.01	<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>271.199.148</b>	<b>80,31</b>	<b>79,69</b>	<b>0,62</b>	<b>208.266.416</b>	<b>76,79</b>	<b>202.451.436</b>	<b>74,65</b>	<b>2,14</b>				
4.1.1	2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	6.000.000	75,00	75,00	0,00	4.500.000	75,00	3.750.000	62,50	12,50	Kabupaten Bantul	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Pelayanan Terpadu Satu Pintu/PTSP I	1. Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota : 4 Dokumen dari 4 Dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Rapat Koordinasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah <b>Faktor Penghambat:</b> SPJ belum selesai <b>Faktor Pendukung:</b> koordinasi tim
4.1.2	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	147.604.780	82,73	82,00	0,73	111.475.885	75,52	109.473.305	74,17	1,35	Kabupaten Bantul	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Pelayanan Terpadu Satu Pintu/PTSP I	1. Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik : 894 Pelaku Usaha dari 1700 Pelaku Usaha	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Rapat koordinasi pelayanan, pembayaran honor tenaga pelayanan ( Pegawai Non ASN ) <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> -
4.1.3	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	24.275.000	93,55	92,50	1,05	22.525.000	92,79	20.912.500	86,15	6,64	Kabupaten Bantul	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Pelayanan Terpadu Satu Pintu/PTSP II	1. Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik : 1477 Pelaku Usaha dari 850 Pelaku Usaha	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Cek Lokasi Aduan Nira Leather, Rapat Persiapan Evaluasi MPP, Cek Lokasi Aduan Guest House, Rakor TL Aduan <b>Faktor Penghambat:</b> Rapat Koordinasi aduan yang tidak terjadwal <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi yan baik dengan Tim

4.1.4	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	93.319.368	73,39	73,00	0,39	69.765.531	74,76	68.315.631	73,21	1,55	Kabupaten Bantul	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Pelayanan Terpadu Satu Pintu/PTSP I	1. Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha : 1754 Kegiatan Usaha dari 2000 Kegiatan Usaha	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Rapat koordinasi, verifikasi legalitas , pembayaran tenaga pendukung ( Pegawai Non ASN ) <b>Faktor Penghambat:</b> sistem peng-SPJ-an <b>Faktor Pendukung:</b> Kerjasama tim kerja yang baik
5	2.18.05	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>866.448.366</b>	<b>77,89</b>	<b>77,89</b>	<b>0,00</b>	<b>659.559.777</b>	<b>76,12</b>	<b>648.488.927</b>	<b>74,84</b>	<b>1,28</b>				
5.1	2.18.05.2.01	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>866.448.366</b>	<b>77,89</b>	<b>77,89</b>	<b>0,00</b>	<b>659.559.777</b>	<b>76,12</b>	<b>648.488.927</b>	<b>74,84</b>	<b>1,28</b>				
5.1.1	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	155.612.500	86,00	86,00	0,00	127.599.500	82,00	123.649.500	79,46	2,54	Kabupaten Bantul	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Penanaman Modal / PM II	1. Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya : 60 Kegiatan Usaha. dari 8 Kegiatan Usaha.	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Tahapan Fisik sudah pada Pelaksanaan Kegiatan yaitu  1. Forum Penyelesaian Permasalahan yg dihadapi Pelaku Usaha Sektor Kesehatan dan Penyelesaian Permasalahan mengenai Pentingnya KBLI 2. Kegiatan Pendampingan Penyusunan LKPM Triwulan IV 2023 dan Triwulan I 2024. 3. Identifikasi Pelaku Usaha Bulan Februari, Maret, April, Mei 2024. <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> Tim Kerja yang solid dan sarpras yang memadai
5.1.2	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	537.790.750	77,00	77,00	0,00	411.268.440	76,47	410.045.530	76,25	0,22	Kabupaten Bantul	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Penanaman Modal / PM II	1. Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko : 610 Pelaku Usaha dari 238 Pelaku Usaha	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Terlaksananya bimtek kepada pelaku usaha, terbayarnya honor tenaga pendukung ( pegawai non ASN ) <b>Faktor Penghambat:</b> - <b>Faktor Pendukung:</b> Tim Kerja yang efektif
															<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> 1. Terlaksananya Perencanaan Inspeksi Lapangan (Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha 2. Tersusunnya Surat Pemberitahuan Kunjungan ke Pelaku Usaha 3. Tersusunnya Surat Perintah Tugas Inspeksi Lapangan Rutin 4. Terlaksananya Inspeksi Lapangan Rutin 5. Tersusunnya Berita Acara Pengawasan (BAP) 6. Terlaksananya Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Pelaku Usaha 7. Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Iuran Jaminan Tenaga Operator Non ASN <b>Faktor Penghambat:</b> - Terjadi kesalahan dalam entri alamat email personil yang bertugas, sehingga tidak dapat menandatangani Berita Acara Pemeriksaan  1. Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku

5.1.3	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	173.045.116	73,35	73,35	0,00	120.691.837	69,75	114.793.897	66,34	3,41	Kabupaten Bantul	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Penanaman Modal / PM II	Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha : 52 Kegiatan Usaha dari 28 Kegiatan Usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya keterlambatan dalam mengusulkan obyek pengawasan oleh pengampu sektor usaha pada sistem OSS yang mengakibatkan dilakukan penjadwalan ulang untuk jadwal inspeksi lapangan rutin yang telah tersusun</li> <li>- Keterlambatan dalam input hasil pengawasan dan rekomendasi pengawasan oleh OPD pengampu sektor usaha sehingga Berita Acara Pemeriksaan belum dapat diselesaikan tepat waktu</li> </ul> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan pengawasan dilakukan menggunakan sistem OSS sehingga lebih efektif dan efisien</li> <li>- Bila terjadi kesalahan dalam entri email personil yang bertugas, masih bisa diperbaiki melalui tombol ubah email dengan kesempatan perubahan sebanyak 2 kali</li> <li>- Pengusulan penjadwalan inspeksi lapangan masih dapat dilakukan dalam tahun berjalan</li> <li>- Dapat dilakukan perubahan atau pembatalan inspeksi lapangan rutin yang telah dijadwalkan pada sistem OSS</li> <li>- Telah tersedia buku saku pengawasan</li> </ul>
6	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	184.486.456	86,60	86,00	0,60	62.576.337	33,92	60.850.897	32,98	0,94				
6.1	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	184.486.456	86,60	86,00	0,60	62.576.337	33,92	60.850.897	32,98	0,94				
6.1.1	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	184.486.456	86,60	86,00	0,60	62.576.337	33,92	60.850.897	32,98	0,94	Kabupaten Bantul	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Pelayanan Terpadu Satu Pintu/PTSP II	1. Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan : 2 Dokumen dari 2 Dokumen	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p>Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan 2024, Bimtek Aplikasi Izin Online Sektor Pertanian, Rakor Aplikasi Izin Online Sektor PUPKP, Rakor SP di Gerai MPP, Pembayaran honor tenaga pendukung ( pegawai non ASN ),</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Jadwal Kegiatan yang padat</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi yang Intensif</p>
7	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	200.000.000	66,00	66,00	0,00	158.055.500	79,03	157.655.500	78,83	0,20				
7.1	4.01.04.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	200.000.000	66,00	66,00	0,00	158.055.500	79,03	157.655.500	78,83	0,20				
7.1.1	4.01.04.5.02.0001	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	200.000.000	66,00	66,00	0,00	158.055.500	79,03	157.655.500	78,83	0,20	Kabupaten Bantul	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Pelayanan Terpadu Satu Pintu/PTSP I	1. Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota : Dokumen dari 1 Dokumen	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Pendampingan Penerbitan NIB bagi Pelaku UMKM</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> -</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> kerjasama antar stakeholder yang baik</p>
<b>Jumlah</b>			<b>8.087.635.675</b>	<b>77,23</b>	<b>74,12</b>		<b>7.258.561.278</b>	<b>89,75</b>	<b>5.731.529.673</b>	<b>70,87</b>					